

F.- INDICADORES LEY DE TRANSPARENCIA

Contratos, convenios y subvenciones:

69. Se publican las modificaciones de los Contratos formalizados.

AÑO 2025

Expediente – link licitación		Fecha de suscripción
20220065	Modificado del contrato del "Lote 1 – Residuos generados propios del taller, instalaciones C/Bronce, nº3" de los que integran la contratación de los "Servicios de recogida y gestión de residuos y destrucción de documentación confidencial generados en las instalaciones de "Autobuses Urbanos de Valladolid S.A." (AUVASA)".	19/02/2025: Documento de Modificación del contrato. 27/02/2025: Resolución Modificación de contrato. 11/03/2025: Formalización Modificación del contrato.
20240014	Modificación del contrato de "Adecuación de local para Hub de movilidad y aparcamiento de bicis (Valladolid). Financiado por la Unión Europea-Nextgeneration EU".	23/01/2025: Resolución Modificación de contrato. 19/02/2025: Formalización Modificación del contrato.
104/2020	Modificado del contrato de "Suministro e implantación del sistema de SAE, Ticketing Y CCTV para "Autobuses Urbanos de Valladolid S.A." (AUVASA)".	21/02/2025: Resolución Modificación de contrato. 28/02/2025: Formalización Modificación del contrato.
20230110	Modificación del contrato de "Servicio de recogida, transporte, manipulación, custodia de fondos e ingreso en entidad financiera provenientes de la recaudación de dinero en efectivo y suministro de cambio para "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA)".	10/03/2025: Resolución Modificación de contrato. 31/03/2025: Formalización Modificación del contrato.
20220044	Modificación del contrato de "Servicio de mantenimiento, logística y coordinación del nuevo sistema de bicicleta pública del Ayuntamiento de Valladolid operado por "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A." (AUVASA)".	24/03/2025: Resolución Modificación de contrato. 04/04/2025: Formalización Modificación del contrato.

20220007	Modificación del contrato del Lote 1 "Coordinación, Seguimiento y Asistencia Técnica" , que integra el contrato "Servicios de apoyo a Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA) para la gestión e implantación del proyecto tecnológico Ciudades Conectadas" .	08/05/2025: Resolución Modificación de contrato. 14/05/2025: Formalización Modificación del contrato.
	Modificación del contrato del Lote 2 "Diseño conceptual y asistencia técnica para la contratación e implementación de la plataforma digital de Ciudades Conectadas" , que integra el contrato "Servicios de apoyo a Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA) para la gestión e implantación del proyecto tecnológico Ciudades Conectadas"	21/02/2025: Resolución Modificación de contrato. 14/05/2025: Formalización Modificación del contrato.

AÑO 2024

Expediente – link licitación		Fecha de suscripción
3/2018	Modificado del contrato de <i>"Suministro de gas natural comprimido entre la Sociedad municipal "Autobuses Urbanos de Valladolid S.A." (AUVASA)" y la empresa "ENDESA ENERGÍA, S.A.U."</i>	04/11/2024: Documento de Modificación del contrato. 16/10/2024: Resolución Modificación de contrato. 01/10/2024: Aprobación Modificado Consejo Administración AUVASA.
20210001	Modificado 1 del contrato de <i>"Suministro de Bicicletas, puntos de anclaje, estaciones, sistemas TIC y software de gestión, así como la instalación y puesta en marcha para el servicio público de bicicletas del Ayuntamiento de Valladolid operado por "Autobuses Urbanos de Valladolid S.A." (AUVASA)"</i>	07/11/2024: Documento de Modificación del contrato. 29/08/2024: Resolución Modificación de contrato. 31/07/2024: Aprobación Modificado Consejo Administración AUVASA.
20230147 CM	Modificado del contrato Menor para la <i>"Adaptación del quiosco de acera recoletos a local seguro para aparcamientos de bicicletas adaptadas, gestionado por "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A." (AUVASA)", financiado por la Unión Europea – Next Generation EU</i>	11/10/2024: Documento de Modificación del contrato. 24/10/2024: Resolución Modificación de contrato.

AÑO 2023

Expediente – link licitación		Fecha de suscripción
<u>20210008-B</u>	Modificado nº 1 del Contrato de ejecución de las obras de <i>"Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación y ampliación de oficinas para el centro de control de "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A." (AUVASA)" "Financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATION EU"</i>	07/09/2023: Modificación de contrato y Proyecto modificado de Contrato
<u>9/2019</u>	Modificado del contrato de "Servicios de auditoría de cuentas anuales y de cumplimiento, correspondientes a los ejercicios 2019, 2010 y 2021 de AUVASA"	28/04/2023: Documento de modificación del Contrato. 16/03/2023: Resolución de Aprobación del Modificado del Contrato.
<u>20220028</u>	Modificado nº 1 y nº 2 del Contrato de ejecución de las obras de <i>"Acondicionamiento y actividad industrial en la nave situada en calle Vázquez de Menchaca 18, para el Sistema de Bicicleta Pública operado por Autobuses Urbanos de Valladolid" (AUVASA)" "Financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATION EU"</i>	25/01/2023: Modificado 1 del contrato. 06/03/2023: Modificado 2 del contrato.

AÑO 2022

NO HAY MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS